

# **RÉUNION DE PLACE PROJET ECMS**

DMPM  
BOPM

19 MAI 2022



# INTRODUCTION

- Objectifs de la réunion :
  - Tour d’horizon de l’actualité du projet ECMS
  - Présentation de la gestion des OST dans ECMS

## 1. Actualités projet ECMS

## 2. Volet thématique : Gestion des OST dans ECMS

### Annexes :

- Documentation disponible
- Liste des acronymes

# 1. Actualités du projet ECMS







## A) JALONS DE PRÉPARATION

- L'Eurosystème lance des campagnes de monitoring de l'état de préparation des acteurs de Place au projet ECMS
- 4 questionnaires ont déjà été lancés
  - PSE + IAD1 : Création de l'équipe projet + démarrage des études d'impact
  - IAD3 + NSP : Début de la rédaction de la documentation interne + contractualisation avec un NSP
  - IAD2 : Fin des études d'impact
  - IAD4 + IAD5 : Fin de la rédaction de la documentation interne + début des adaptations logiciel
- Questionnaire à venir : porte sur les jalons IAD6 et IAD7

# CALENDRIER DES JALONS DE PRÉPARATION (1/2)



# CALENDRIER DES JALONS DE PRÉPARATION (2/2)





# ÉTAT DE PRÉPARATION DE LA PLACE FRANÇAISE

- Acteurs divisés en 2 groupes :
  - CMA : closely monitored actors
  - RMA : regular monitored actors
  
- Pour le questionnaire IAD4 et IAD5 :
  - CMA : niveau de confiance à migrer bon et stable
  - RMA : 46% se disent confiants, 16% expriment des inquiétudes mais surmontables








# B) PLANNING DES TESTS

## ECMS User Testing plan

<b>ECMS EAC</b>	NCB/CSD/TPA interoperability testing	<span style="color: red;">- - - -</span> T2S interconnection
<b>ECMS PREPROD</b>	Community/Business day and Operational testing	<span style="color: blue;">- - - -</span> CLM interconnection



The duration of User Testing phases (CBT, Community testing phase 1, Community testing phase 2, Business day and Operational testing) includes time needed to execute migration testing. The split between Community testing phase 1a and 1b needs to be bilaterally agreed between NCBs and their CSD/TPAs and could change as a result of discussion.



## B) TESTS

- Précisions sur le déroulement des tests :
  - La stratégie de test est en cours d'élaboration,
  - Les CTPY devront respecter les recommandations de leur BCN afin de garantir le bon déroulement et le suivi des tests.
- Lors de la phase CTP2a (d'avril à juin 2023), ECMS ne sera pas interconnecté à T2S. Un simulateur sera mis en place.
- Lors de la phase CTP2b (de juillet à octobre 2023), les tests relatifs à la (dé)mobilisation de titres et OST pourront être effectués de bout en bout avec T2S.
- Le traitement des instructions pourra être suivi en consultant le GUI ECMS.



ECMS user testing – terms of reference for pre-production environment publié sur le site de la BCE



## C) FORMATION À ECMS : GRANDS PRINCIPES

- « Train the trainer concept » : les utilisateurs BCN suivront une formation dispensée par la BCE et les équipes 4CB au cours des mois de juin et septembre 2022.
- Découpage en plusieurs modules : Basic, Fonctionnal/Technical, Connectivity, Testing, Migration, Operational.
- Rétrocession de ces formations par les BCN aux CSD et contreparties (à partir d'octobre 2022). Chaque établissement formera ses utilisateurs en interne en amont du démarrage des tests utilisateurs.
- Workshop CSD/TPA ouvert aux CTPY : le 3 juin 2022, de 9h à 12h30  
Thématiques abordées : présentation du projet ECMS, connectivité à ESMIG, préparation des tests utilisateurs et migration



## D) DOCUMENTATION À VENIR

- Complément d'information sur les rapports ECMS (prochainement publié)
- GUI screens – Q3 2022
- Testing and migration documentation
  - Terms of reference des environnements EAC – Q2 2022
  - User testing planning – Q3 2022
  - Fundamental test cases – Q2 2022
  - Informations sur la conduite de la migration

## **2. Volet thématique : la gestion des OST dans ECMS**

## **Des questions ?**

Bal dédiée : **[FR-ECMS@banque-france.fr](mailto:FR-ECMS@banque-france.fr)**

# Annexes








# DOCUMENTATION DISPONIBLE

- Sur le site de la Banque de France :
  - Calendrier des jalons – Janvier 2021
  - Phase de réalisation - État d'avancement – Octobre 2020
  - Présentations sur différents ateliers – 2020
  
- Sur le site de la Banque Centrale Européenne :
  - ECMS user testing – terms of reference for pre-production environment – Mai 2022
  - Strategy for ECMS migration and testing – Février 2022
  - ECMS key milestones – detailed description – Janvier 2022
  - Explainer on business configuration in the ECMS
  - ESMIG U2A qualified configurations v1\_3
  - Catalogue des messages et fichiers des créances privées – Août 2021
  - Business rules – Juillet 2021
  - Status codes – Juillet 2021
  - Explainer on authentication and autorisation of instructions – Juillet 2021
  - ECMS Message Usage Guide – Juin 2021
  - ECMS credit claim schemas – Juin 2021
  - U2A and A2A roles in the ECMS – Juin 2021



# DOCUMENTATION DISPONIBLE

- Sur le site de la Banque Centrale Européenne, série d'ECMS info pack :
  - User testing and migration – Février 2022
  - Milestones and readiness – Février 2022
  - Reports – Juin 2021
  - Introduction to ECMS – Octobre 2020
  - Operating schedule – Février 2020
  - Access and connectivity – Février 2020
  - ECMS parties – Février 2020
  - Account structure and the ECMS pool – Février 2020
  - Handling of marketable assets – Février 2020
  - Handling of credit claims – Février 2020
  - Handling of other collateral – Février 2020
  - Handling of triparty collateral – Février 2020
  - Settlement of open market operation – Février 2020
  - Credit freezing – Février 2020
  - Credit line management – Février 2020
  - Pool projection – Février 2020
  - Handling of corporate action – Février 2020
  - Billing – Février 2020
  - ECMS support – Février 2020



# LISTE DES ACRONYMES

<b>A2A</b>	Application-to-Application	<b>EOF</b>	Euroclear France
<b>ACC</b>	Additional Credit Claim	<b>GUI</b>	Graphical User Interface
<b>AMI-SeCo</b>	Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral	<b>HCB</b>	Home Central Bank
<b>BCN</b>	Banque Centrale Nationale	<b>MCA</b>	Main Cash Account
<b>CCB</b>	Correspondent Central Bank	<b>NSP</b>	Network Service Provider
<b>CCBM</b>	Correspondent Central Banking Model	<b>RR</b>	Rating Registration
<b>CCOAU</b>	Credit Claim Outstanding Amount Update	<b>RU</b>	Rating Update
<b>CCR</b>	Credit Claim Registration	<b>TIPS</b>	TARGET Instant Payment Settlement
<b>CCU</b>	Credit Claim Update	<b>T2S</b>	TARGET-2 Securities
<b>CLM</b>	Central Liquidity Management	<b>TPA</b>	Triparty Agent
<b>CSD</b>	Central Securities Depository	<b>U2A</b>	User-to-Application
<b>CSLD</b>	ConSoLiDation project		
<b>ECMS</b>	Eurosystem Collateral Management System		